



Впровадження плану місцевого економічного розвитку

Звіт за 1-ше півріччя 2019 року

Громада: м. Коростень, Житомирська область, Україна

Початок впровадження плану: 01.01.2019 року

Звітна фаза - 1

I. Коротка описова частина

Впровадження ПМЕР було розпочато вчасно - з 01 січня 2019 року.

За звітний період, лише один із семи запланованих заходів не виконано, а саме:

- Дія 1.2. «Визначення учасників кластеру, збір необхідної інформації» перенесена на II півріччя 2019 року через ряд організаційних питань, пов'язаних із значною завантаженістю зацікавлених сторін (осіб) у поточній виробничій діяльності та впровадженні власних проектів.

Таким чином, затримка дії 1.2. становить 6 місяців.

Враховуючи, що дія 1.2. має загальний термін виконання 01.04.2019-31.12.2019, змін до Плану МЕР міста Коростеня, а саме до табл.2 «План дій» та відповідно до табл.3 «Показники та механізми моніторингу» за звітний період в частині зміни заходів та/чи термінів їх впровадження реалізації не вносилося.

На разі не вбачається, що допомога від Секретаріату М4ЕГ у провадженні Плану МЕР буде необхідною у наступному звітному періоді.

II. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ (Таблиця)

за I півріччя 2019 року Плану місцевого економічного розвитку міста Коростеня

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ

Дії	Дата початку - дата завершення	заплановано	виконано	Використано бюджету, грн/євро**
		Очікувані результати, місяці 1-6	<ul style="list-style-type: none"> • За графіком • Незначна затримка* • Значна затримка* • Випереджаємо графік • Інше 	
1.1. Ініціювання кластерної моделі розвитку деревообробної галузі	01.01.2019-30.06.2019	Створена ініціативна група; проведено круглі столи; сформовано коло зацікавлених осіб	За графіком	4240 грн / 143 євро
1.2. Визначення учасників кластеру, збір необхідної інформації	01.04.2019-31.12.2019	Визначено коло учасників кластеру	Інше. Запланований захід буде здійснено у II півріччі 2019 року, через організаційні питання, пов'язані з значною завантаженістю зацікавлених сторін у поточній виробничій діяльності та впровадженні власних проектів.	-
2.1. Будівництво інженерних комунікацій ІП «Коростень»	01.01.2019-31.12.2019	Побудовані інженерні комунікації: водопостачання, каналізації довжиною мінімум 1070 м, забезпечення постачання електричної енергії обсягом мінімум 5,6 МВт	За графіком	6000000 грн / 201343 євро
2.2.Залучення інвестицій на територію ІП	01.01.2019-31.12.2020	Розроблений реєстр інвестиційних пропозицій; підготовлено промо-ролик; проведено круглі столи	За графіком. В зв'язку з появою учасників індустріального парку та планами керуючої компанії щодо збільшення території індустріального парку, необхідність у виготовленні промо-ролика стала неактуальною.	2025 грн / 68 євро

3.1.Впровадження факультативу «Школа підприємництва в м. Коростень»	01.01.2019-31.12.2020	Впроваджено факультатив «Школа підприємництва в м. Коростень» в 2 школах, охоплено навчанням 20 учнів	За графіком	50000 грн / 1678 євро
3.2.Проведення конкурсу бізнес-проектів серед учнівської молоді	01.01.2019-31.12.2020	Оголошено конкурс бізнес-проектів серед учнівської молоді	За графіком	16900 грн / 567 євро
3.3.Продовження програми по відшкодуванню підприємцям відсотків за кредитами	01.01.2019-31.12.2020	Оголошено конкурс по відшкодуванню з міського бюджету відсотків за кредитами	За графіком Конкурс оголошено згідно з графіком (в міському бюджеті передбачено 200,0 тис.грн. на ці цілі), але через дорогі кредитні ресурси та жорсткі вимоги банків щодо забезпечення кредиту, в I півріччі 2019 р. в місті Коростень жоден підприємець не скористався згаданою послугою банків.	0

* додайте короткий коментар затримки

** курс гривні до євро на 26.06.2019р. – 29,8 за 1 євро.

Звіт заповнив:

Дата: 26.06.2019

Ганна Бабська, начальник відділу місцевого економічного розвитку управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради

Підпис