



Впровадження плану місцевого економічного розвитку

Звіт за 2-ге півріччя 2019 року

Громада: м. Коростень, Житомирська область, Україна

Початок впровадження плану: 01.01.2019 року

Звітна фаза - 1

I. Коротка описова частина

Впровадження ПМЕР було розпочато вчасно - з 01 січня 2019 року.

Протягом звітнього періоду у громаді були впроваджені всі заходи Плану, заплановані на звітний період.

Особливі досягнення:

По п. 3.1. «Впровадження факультативу «Школа підприємництва в м. Коростень»: ініціативу щодо підвищення підприємницької компетентності молоді розширено від факультативів в 2 школах до загальноміського курсу «Школа бізнесу», який відвідують зацікавлені учні з різних шкіл міста (приблизно 40 осіб).

По п. 2.2. «Залучення інвестицій на територію ІП»: в 2019 році за реалізацію практики щодо розбудови індустріального парку «Коростень» місто стало переможцем всеукраїнського конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування», який проводить Міністерство розвитку громад та територій України у співпраці з Програмою Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» в напрямку «Заходи та рішення органів місцевого самоврядування, спрямовані на ріст доходів місцевого бюджету».

На разі не вбачається, що допомога від Секретаріату М4EG у провадженні Плану МЕР буде необхідною у наступному звітному періоді.

II. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ (Таблиця)

за 2 півріччя 2019 року Плану місцевого економічного розвитку міста Коростеня

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ

Дії	Дата початку - дата завершення	заплановано	виконано	Використано бюджету, грн/євро**
		Очікувані результати, місяці 7-12	<ul style="list-style-type: none"> • За графіком • Незначна затримка* • Значна затримка* • Випереджаємо графік • Інше 	
1.2. Визначення учасників кластеру, збір необхідної інформації	01.04.2019-31.12.2019	Визначено коло учасників кластеру; Наявність інформації про діяльність учасників кластеру (створено базу даних)	За графіком	-
2.1. Будівництво інженерних комунікацій ІП «Коростень»	01.01.2019-31.12.2019	Побудовані інженерні комунікації: водопостачання, каналізації довжиною мінімум 1070 м, забезпечення постачання електричної енергії обсягом мінімум 5,6 МВт; Наявна дорожня інфраструктура (автомобільна дорога та тротуари) з твердим покриттям довжиною мінімум 400 м	За графіком	8900000 грн / 333500 євро
2.2. Залучення інвестицій на територію ІП	01.01.2019-31.12.2020	Проведено круглі столи; підписані протоколи намірів; визначено коло потенційних інвесторів	Випереджаємо графік (побудовано меблеву фабрику, розпочато процес вводу в експлуатацію)	31100000 грн / 1165230 євро
3.1. Впровадження факультативу «Школа підприємництва в	01.01.2019-31.12.2020	Впроваджено факультатив «Школа підприємництва в м. Коростень» в 2 школах, охоплено навчанням 20 учнів	За графіком	83200 грн / 3117 євро

м. Коростень»		Підготовлено 2 тренери; напрацьовано методичний та навчальний матеріал; Підвищено освіченість, ініціативність та зацікавленість молоді		
3.2. Проведення конкурсу бізнес-проектів серед учнівської молоді	01.01.2019-31.12.2020	Оголошено конкурс бізнес-проектів серед учнівської молоді; Підвищення освіченості, ініціативності та зацікавленості молоді: розроблено 10 бізнес-проектів	За графіком	16900 грн / 633 євро
3.3. Продовження програми по відшкодуванню підприємцям відсотків за кредитами	01.01.2019-31.12.2020	Оголошено конкурс по відшкодуванню з міського бюджету відсотків за кредитами; Здешевлення кредитних ресурсів для підприємництва – кількість підприємців, що взяли участь в конкурсі - 2	За графіком Конкурс оголошено згідно з графіком (в міському бюджеті передбачено 200,0 тис.грн. на ці цілі), але через дорогі кредитні ресурси та жорсткі вимоги банків щодо забезпечення кредиту, в 2019 р. в місті Коростень жоден підприємець не скористався згаданою послугою банків.	0

* додайте короткий коментар затримки

** курс гривні до євро на 15.01.2020 р. – 26,69 за 1 євро.

Звіт заповнив:

Дата: 15.01.2020

Ганна Бабська, начальник відділу місцевого економічного розвитку управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради