



## Впровадження плану місцевого економічного розвитку

### Звіт за 1-ше півріччя 2020 року

Громада: м. Коростень, Житомирська область, Україна

Початок впровадження плану: 01.01.2019 року

Номер звіту: 3

#### I. Коротка описова частина

Станом на 30.06.2020 року громада виконала всі основні заплановані заходи/дії Плану МЕР, крім п. 1.3. Розробка стратегії розвитку кластеру та п.1.4. Формалізація створення кластера, що пов'язано з відсутністю в Україні нормативно-правового забезпечення процесу кластерування. Але враховуючи, що в Стратегії розвитку Житомирської області на 2021-2027 роки, розвиток кластерів визначено пріоритетним завданням (п.1.1.1.), тому рішенням 37 сесії VII скликання Коростенської міської ради від 27.02.2020 №1750 були внесені зміни до Плану, а саме: вищезазначені пункти замінено на п.1.3. Розробка SWOT-аналізу роботи кластеру для визначених учасників і заплановано на II півріччя 2020 року.

Найбільшим досягненням громади при виконанні Плану МЕР вважаємо:

- налагодження конструктивного діалогу з бізнесом та наукою (Центром інтелектуальної власності, інноватики та управління проектами Поліського національного університету) з метою спільного пошуку шляхів підтримки та вдосконалення умов розвитку деревообробної галузі. За звітний період проведено 6 круглих столів та робочих зустрічей;
- розвиток індустріального парку «Коростень»: реалізовано інвестпроект з будівництва меблевої фабрики, залучено інвестицій 43,0 млн. грн.
- підвищення підприємницької компетентності молоді: з початку реалізації Плану МЕР факультативи з підприємництва в 2 школах міста розширено до загальноміського курсу «Школа бізнесу», а в щорічному конкурсі бізнес-проектів серед учнівської молоді щоразу беруть участь не менше 16 авторських команд з цікавими бізнес-ідеями.

## II. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ

### Плану місцевого економічного розвитку міста Коростеня

#### ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ

Дії	Дата початку - дата завершення	заплановано Очікувані результати станом на 30.06.2020	виконано			Використано бюджету, грн/євро*
			1-6 міс.	7-12 міс.	13-18 міс.	
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Ініціювання кластерної моделі розвитку деревообробної галузі	01.01.2019-30.06.2019	Створена ініціативна група; проведено круглі столи; сформовано коло зацікавлених осіб	За графіком	-	-	10000 грн / 333 євро
1.2. Визначення учасників кластеру, збір необхідної інформації	01.04.2019-31.12.2019	Визначено коло учасників кластеру; наявність інформації про діяльність учасників кластеру (створено базу даних)	Інше. Запланований захід здійснено у II півріччі 2019 року, через організаційні питання, пов'язані з значною завантаженістю зацікавлених сторін у поточній виробничій діяльності та впровадженні власних проєктів.	За графіком	За графіком	-
1.3. Розробка SWOT-аналізу роботи кластеру для визначених учасників	30.06.2020-31.12.2020	Підготовлено SWOT-аналіз та представлено партнерам деревообробної галузі для внесення пропозицій для подальшої проєктної діяльності	-	-	Випереджаємо графік	6000 грн / 200 євро
<b>Всього дій: 3</b>						<b>16000 грн / 533 євро</b>
2.1. Будівництво інженерних комунікацій: водопостачання,	01.01.2019-31.12.2019	Побудовані інженерні комунікації: водопостачання,	За графіком	За графіком	За графіком	8900000 грн / 296700 євро

комунікацій ІП «Коростень»		каналізації довжиною мінімум 1070 м, забезпечення постачання електричної енергії обсягом мінімум 5,6 МВт; Наявна дорожня інфраструктура (автомобільна дорога та тротуари) з твердим покриттям довжиною мінімум 400 м				
2.2. Залучення інвестицій на територію ІП	01.01.2019-31.12.2020	Розроблений реєстр інвестиційних пропозицій; проведено круглі столи, визначено коло потенційних інвесторів	За графіком	Випереджаємо графік	За графіком	33950000 грн / 1131700 євро
<b>Всього дій: 2</b>						<b>42850000 грн / 1428400 євро</b>
3.1. Впровадження факультативу «Школа підприємництва в м. Коростень»	01.01.2019-31.12.2020	Впроваджено факультатив «Школа підприємництва в м. Коростень» в 2 школах, охоплено навчанням 20 учнів; Підготовлено 2 тренери; напрацьовано методичний та навчальний матеріал; Підвищено освіченість, ініціативність та зацікавленість молоді; Впроваджено факультатив «Школа підприємництва в м.Коростень» в 3 школах, охоплено навчанням 30 учнів	За графіком	За графіком	За графіком	84000 грн / 2800 євро
3.2. Проведення конкурсу бізнес-проектів серед учнівської молоді	01.01.2019-31.12.2020	Оголошено конкурс бізнес-проектів серед учнівської молоді; Підвищення освіченості, ініціативності та зацікавленості молоді: розроблено 10 бізнес-проектів;	За графіком	За графіком	Незначна затримка	16900 грн / 565 євро

		Оголошено конкурс бізнес-проектів серед учнівської молоді				
3.3. Продовження програми по відшкодуванню підприємцям відсотків за кредитами	01.01.2019-31.12.2020	Оголошено конкурс по відшкодуванню з міського бюджету відсотків за кредитами; Здешевлення кредитних ресурсів для підприємництва – кількість підприємців, що взяли участь в конкурсі – 2; Оголошено конкурс по відшкодуванню з міського бюджету відсотків за кредитами	За графіком	За графіком	Інше. Конкурс оголошено згідно з графіком (в міському бюджеті передбачено 200,0 тис.грн. на ці цілі), але через дорогі кредитні ресурси та жорсткі вимоги банків щодо забезпечення кредиту, дію державної програми кредитування 5-7-9, а також труднощі, що виникли в бізнесу, пов'язані з пандемією COVID-19, протягом звітного періоду в місті Коростень жоден підприємець не скористався зазначеною міською програмою.	0
<b>Всього дій: 3</b>						<b>100900 грн / 3365 євро</b>
<b>Разом</b>						<b>42966900 грн / 1432230 євро</b>

\* курс гривні до євро на 01.07.2020 р. – 30,00 за 1 євро.

**Звіт заповнив:**

**Ганна Бабська, начальник відділу місцевого економічного розвитку  
управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради**

**Дата: 15.07.2020**